
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" 
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 

станом на 01.01.2019
(відповідний звітний період)

№
з/п

Реестра
ційний
номер

проекту

Назва проекту, місце розташування

Дати 
погодження 

плану реалізації 
та кошторису із 

Лідером 
команди 
проекту

Обсяг фінансування, 
тис.грн.

Виконані роботи

Посилання на 
тендерну закупівлю

Отримани
й

результат
(фото

реалізації)

Відгук 
Лідера 

команди 
проекту про 
реалізацію 

проекту 
(так/ні)

План Факт
Найменування 
робіт, товарів, 

послуг

Вартість, 
тис. грн.

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 259
Обладнання актового та спортивного 
залів школи № 162

05.06.2018 400,0 400,0
Обладнання для 

актового та 
спортивного залу

400,0 400,0
ІІА-2018-07-09-00043 5-

с
Проект

реалізовано
так

2

57

Микільська Борщагівка: Спортивні 
майданчики у закладах освіти: 
Облаштування спортивних майданчиків 
ДНЗ

07.05.2018 977,1 973,7 Капітальний ремонт 973,7 973,7
ІІА-2018-06-22-002071-

а
Проект

реалізовано
ні

57

Микільська Борщагівка: Спортивні 
майданчики у закладах освіти: 
Облаштування спортивних майданчиків у 
школах

07.05.2018 1022,9 1013,8 Капітальний ремонт 1013,8 1013,8
иА -2018-06-22-002076-

а
Проект

реалізовано ні

3

58
Борщагівка: спортивні майданчики у 
закладах освіти: Облаштування 
спортивних майданчиків ДНЗ

16.04.2018 977,1 973,2 Капітальний ремонт 973,2 973,2
UA-2018-05-08-000594J

Ь
Проект

реалізовано
ні

58
Борщагівка: спортивні майданчики у 
закладах освіти: Облаштування 
спортивних майданчиків у школах

16.04.2018 1022,9 1016,7 Капітальний ремонт 1016,7 1016,7
ІІА-2018-05-08-000751- 

Ь
Проект

реалізовано
ні

4

59
Святошин: спортивні майданчики у 
закладах освіти: Облаштування 
спортивних майданчиків у ДНЗ

18.04.2018 651,4 648,2 Капітальний ремонт 648,2 648,2
ІІА-2018-05-07-001232- 

Ь
Проект

реалізовано
ні

59
Святошин: спортивні майданчики у 
закладах освіти: Облаштування 
спортивних майданчиків у школах

18.04.2018 1348,6 1331,2 Капітальний ремонт 1331,2 1331,2
ІІА-2018-05-07-001330 

Ь
Проект

реалізовано
ні



№
з/п

Реєстра
ційний
номер

проекту

Назва проекту, місце розташування

►

Дати 
погодження 

плану реалізації 
та кошторису із 

Лідером 
команди 
проекту

Обсяг фінансування, 
тис.грн. Виконані роботи

Посилання на 
тендерну закупівлю

Отримани
й

результат
(фото

реалізації)

Відгук 
Лідера 

команди 
проекту про 
реалізацію 

проекту 
(так/ні)

План Факт
Найменування 
робіт, товарів, 

послуг

Вартість, 
тис. грн.

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

75

Південна Борщагівка: спортивні 
майданчики у закладах освіти: 
Облаштування спортивних майданчиків у
днз

17.04.2018 977,1 972,1 Капітальний ремонт 972,1 972,1
иА-2018-05-10-001656- 

с
Проект

реалізовано
ні

75

Південна Борщагівка: спортивні 
майданчики у закладах освіти: 
Облаштування спортивних майданчиків у 
школах

17.04.2018 1022,9 1014,9 Капітальний ремонт 1014,9 1014,9
иА -2018-05-10-001670-

с
Проект

реалізовано
ні

6

76

Новобіличі-Святошин: спортивні 
майданчики у закладах освіти: 
Облаштування спортивних майданчиків у 
ДНЗ

10.04.2018 766,6 762,8 Капітальний ремонт 762,8 762,8
иА-2018-05-11-000238- 

с
Проект

реалізовано
ні

76

Новобіличі-Святошин: спортивні 
майданчики у закладах освіти: 
Облаштування спортивних майданчиків у 
школах

10.04.2018 1233,4 1218,2 Капітальний ремонт 1218,2 1218,2 иА-2018-05-11-000286-
с

Проект
реалізовано

ні

7 483
Реконструкція футбольного майданчика 
на вулиці Генерала Потапова, 6 у 
Святошинському районі м. Києва

04.04.2018 1983,8 1975,2 Капітальний ремонт 1975,2 1975,2 иА -2018-08-10-000529- 
с

Проект
реалізовано

ні

8 798
Ремонт приміщення Святошинського 
районного у місті Києві відділу ДРАЦС 
ГТУЮ у місті Києві

15.05.2018 399,0 - - - - - - -

Всього: 12782,8 12300,0 12300,0 12300,0

Наталія ГУСЄВА


